

Projectplan DO IT!

WP1: voorbereidend onderzoek

- Resultaten:
 - D1 Rapport over voorbereidend onderzoek
- Doorlooptijd: M1 - M3
- Arbeidstijd: 12,75 mandagen
- Taken:

| Taak | Beschrijving | Partners |
|---|---|---|
| T1.1 Definiëren van noden | - Definiëren van specifieke individuele noden van de projectpartners | Meemoo, met ondersteuning van alle andere projectpartners |
| T1.2 Onderzoek naar beheersystemen | - Onderzoek naar beheersystemen van de projectpartners in functie van de export van de data | Meemoo, met ondersteuning van alle andere projectpartners |

WP2: workflow Publiekdomeintool

- Resultaten:
 - D2 Rapport over het doorlopen van de workflow Publiekdomeintool
- Doorlooptijd: M2 - M11
- Arbeidstijd: 190 mandagen
- Taken:

| Taak | Beschrijving | Partners |
|--|--|--|
| T2.1 Voorbereiding van dataset | - Datasets conform maken met CSV-template | Meemoo, met ondersteuning van alle projectpartners |
| T2.2 Opstart van workflow Publiekdomeintool | - Meemoo-medewerker gaat 1 op 1 met een medewerker van elke projectpartner met de voorbereide dataset aan de slag in de publiekdomeintool - Gezamenlijke opstart en coaching door meemoo stelt projectpartners in staat om vervolgens naargelang het gekozen samenwerkingsscenario zelf verder met de dataset in de publiekdomeintool te werken | Meemoo, met ondersteuning van alle projectpartners |
| T2.3 Doorlopen van workflow Publiekdomeintool | - Naargelang het gekozen scenario is er een afgesproken werkverdeling tussen meemoo en de projectpartners voor het verdere uitvoerende werk | Meemoo, met ondersteuning van alle projectpartners |
| T2.4 Afsluiten van workflow Publiekdomeintool | - Meemoo-medewerker bekijkt 1 op 1 met een medewerker van | Meemoo, met ondersteuning van alle projectpartners |

| | | |
|--|--|--|
| | elke projectpartner de doorlopen workflow. Eventuele moeilijkheden of openstaande vragen worden samen opgelost zodat de volledige beoogde dataset voorzien is van een rechtenstatus en de data van de projectpartners aan Wikidata is toegevoegd | |
|--|--|--|

WP3: opname projectresultaten

- Resultaten:
 - D3 Rapport over opname van projectresultaten in beheersystemen van partners
- Doorlooptijd: M6 - M13
- Arbeidstijd: 32 mandagen
- Taken:

| Taak | Beschrijving | Partners |
|--|--|--|
| T3.1 Voorbereiding van opname | - Voorbereiden van de workflows voor het wegschrijven van de data naar de beheersystemen van de partners | Meemoo, met ondersteuning van alle projectpartners |
| T3.2 Opname van projectresultaten | - Wegschrijven van data naar beheersystemen van de partners | Meemoo, met ondersteuning van alle projectpartners |

WP4: verdere optimalisering Publiekdomeintool

- Resultaten:
 - D4 Rapport over evaluatie van Publiekdomeintool en mogelijke verdere optimalisering
- Doorlooptijd: M2 - M13
- Arbeidstijd: 5,25 mandagen
- Taken:

| Taak | Beschrijving | Partners |
|--|---|--|
| T4.1 Evaluatie van Publiekdomeintool | - Evaluatie van werking en gebruik van Publiekdomeintool tijdens het project - In kaart brengen van mogelijke verbeterpunten en nieuwe functionaliteiten | Meemoo, met ondersteuning van alle projectpartners |
| T4.2 Verdere optimalisering van Publiekdomeintool | - Realiseren van mogelijke verbetering aan Publiekdomeintool - Toevoegen van eventuele nieuwe functionaliteiten aan Publiekdomeintool | Meemoo |

WP5: projectmanagement en disseminatie

- Resultaten:
 - D5 Eindrapport
- Doorlooptijd: M1 - M13
- Arbeidstijd: 27 mandagen
- Taken:

| Taak | Beschrijving | Partners |
|--|---|---|
| T5.1 Rapportering | - Projectadministratie - Rapportering naar projectpartners en subsidiërende overheid | Meemoo, met ondersteuning van alle andere projectpartners |
| T5.2 Projectupdates op communicatiekanalen partners | - Aankondiging van project en projectresultaten via de nieuwskanalen van de verschillende partners (nieuwsbrieven, sociale media) - Regelmatige updates over het project via de verschillende nieuwskanalen (nieuwsbrieven meemoo en andere partners) | Meemoo en alle andere projectpartners |
| T5.3 Publicatie en presentatie resultaten | - Publicatie op CEST en in de projectendatabank van FARO van D1, D2, D3, D4 en D5 - Presentaties en demo's op relevante events voor erfgoedorganisaties (bv. <i>Publiekdomeindag 2023</i> , <i>Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht</i> , <i>Collegagroep digitale collectieregistratie en Informatie aan Zee</i>) | Meemoo |

Overzicht mandagen meemoo

- **WP1:**
 - T1.1 Definiëren van noden: 5 mandagen
 - T1.2 Onderzoek naar beheersystemen: 5 mandagen
 - **Subtotaal WP1: 10 mandagen**
- **WP2:**
 - T2.1 Voorbereiding van dataset: 1 mandag
 - T2.2 Opstart van workflow Publiekdomeintool: 12 mandagen
 - T2.3 Doorlopen van workflow Publiekdomeintool: 100 mandagen
 - T2.4 Afsluiten van workflow Publiekdomeintool: 12 mandagen
 - **Subtotaal WP2: 125 mandagen**
- **WP3:**
 - T3.1 Voorbereiding van opname: 8 mandagen
 - T3.2 Opname van projectresultaten: 15 mandagen
 - **Subtotaal WP3: 23 mandagen**
- **WP4:**
 - T4.1 Evaluatie van Publiekdomeintool: 1 mandagen
 - T4.2 Verdere optimalisering van Publiekdomeintool: 1,5 mandagen
 - **Subtotaal WP4: 2,50 mandagen**

- **WP5:**
 - T5.1 Rapportering: 3 mandagen
 - T5.2 Projectupdates op communicatiekanalen partners: 1,5 mandagen
 - T5.3 Publicatie en presentatie resultaten: 6 mandagen
 - **Subtotaal WP5: 10,5 mandagen**
- **TOTAAL: 170 mandagen**, bestaande uit
 - 159,5 mandagen, als gesubsidieerde loonkost
 - 10,5 mandagen, als niet-gesubsidieerde loonkost

Overzicht mandagen andere projectpartners

- **WP1:**
 - T1.1 Definiëren van noden: 1,65 mandagen
 - T1.2 Onderzoek naar beheersystemen: 1,1 mandagen
 - **Subtotaal WP1: 2,75 mandagen**
- **WP2:**
 - T2.1 Voorbereiding van dataset: 11 mandagen
 - T2.2 Opstart van workflow Publiekdomeintool: 11 mandagen
 - T2.3 Doorlopen van workflow Publiekdomeintool: 32 mandagen
 - T2.4 Afsluiten van workflow Publiekdomeintool: 11 mandagen
 - **Subtotaal WP2: 65 mandagen**
- **WP3:**
 - T3.1 Voorbereiding van opname: 3 mandagen
 - T3.2 Opname van projectresultaten: 6 mandagen
 - **Subtotaal WP3: 9 mandagen**
- **WP4:**
 - T4.1 Evaluatie van Publiekdomeintool: 2,75 mandagen
 - T4.2 Verdere optimalisering van Publiekdomeintool: 0 mandagen
 - **Subtotaal WP4: 2,75 mandagen**
- **WP5:**
 - T5.1 Rapportering: 8,25 mandagen
 - T5.2 Projectupdates op communicatiekanalen partners: 8,25 mandagen
 - T5.3 Publicatie en presentatie resultaten: 0 mandagen
 - **Subtotaal WP5: 16,5 mandagen**
- **TOTAAL: 96 mandagen**, bestaande uit
 - 0 mandagen, als gesubsidieerde loonkost
 - 96 mandagen, als niet-gesubsidieerde loonkost

Overzicht deliverables

- D1 Rapport over voorbereidend onderzoek
- D2 Rapport over het doorlopen van de workflow Publiekdomeintool
- D3 Rapport over opname van projectresultaten in beheersystemen van projectpartners
- D4 Rapport over evaluatie van Publiekdomeintool en mogelijke verdere optimalisering
- D5 Eindrapport

Planning

| Werkpakketten | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| WP1 | | | D1 | | | | | | | | | | |
| WP2 | | | | | | | | | | | D2 | | |
| WP3 | | | | | | | | | | | | | D3 |
| WP4 | | | | | | | | | | | | | D4 |
| WP5 | | | | | | | | | | | | | D5 |

| Stuurgroepbijeenkomsten | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| SG1 | X | | | | | | | | | | | | |
| SG2 | | | | | | | X | | | | | | |
| SG3 | | | | | | | | | | | | | X |

Leden stuurgroep (SG)

Vertegenwoordigers van:

- Archief Gent
- Jakob Smitsmuseum
- M Leuven
- meemoo
- Modemuseum Hasselt
- Musea Brugge
- Museum Dhondt-Dhaenens
- Museum van Deinze en de Leiestreek - mudel
- Mu.ZEE
- S.M.A.K.
- STAM
- VKC